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Resumo 
Nas últimas décadas têm-se observado alterações sociais e económicas que levam a que a 
sociedade esteja em constante mudança, acompanhando os desenvolvimentos ocorridos 
nas tecnologias de informação e comunicação. Com isto, existe uma maior competição 
entre empresas do mesmo ramo de negócios, tornando-se muito importante estabelecer 
uma forte relação com o cliente. Nesse intuito, o planeamento e controlo da produção é 
uma mais valia para qualquer empresa do ramo industrial como é a WRK, Lda., visto que 
apenas assim é possível dar informações o mais corretas possível acerca das datas de 
entrega das encomendas. Deste modo foi desenvolvida a base de dados e a aplicação que 
se encontra em utilização, sendo que a versão apresentada dispõe de ferramentas úteis 
ao planeamento e controlo da produção, tais como: o cálculo das datas de entrega das 
encomendas, as datas de início e fim de produção nos diversos departamentos, o cálculo 
do gargalo da produção, entre outros. 
A WRK, Lda. é uma empresa no ramo da automação e até ao momento utiliza um sistema 
de informação baseado numa base de dados com MS Access para o seu funcionamento, 
desde o registo de encomendas, produtos expedição de encomendas, entre outros. Todas 
as informações estão guardadas na base de dados existente que se encontra alojada no 
servidor da empresa. 
O presente trabalho consiste em inserir na base dados o módulo planeamento e controlo 
da produção na empresa WRK, Lda., tendo como objetivo melhorar o funcionamento da 
mesma. 
A aplicação desenvolvida melhorou a implementação do MS-Access existente e foi 
acrescentado o módulo de controlo e planeamento da produção.  
Palavras-Chave 
Controlo, MS Access, produção, datas de entrega, cliente.  
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Abstract 
In recent decades there have been social and economic changes that lead society to be 
constantly changing, following developments in information and communication 
technologies. With this, there is a greater competition between companies of the same 
branch of business becoming very important the relation with the client. To this end, 
production planning and control is essential in any industrial company such as WRK, Lda., 
Since only then, you can give the most accurate information about the delivery dates of 
the orders. In this way, the current database has been developed, and the version 
presented has useful tools for planning and production control, such as calculating the 
delivery dates of the orders, the start and end dates of production in the various 
departments, calculate the bottleneck of production, among others.  
WRK, Lda. Is a company in the field of automation and so far it uses MS Access for the 
operation of the company, from orders registrations, products to orders, among others. 
All information is stored in the existing database, this database is allocated on the 
company server. 
The present work consists of the base study in the planning and control of the production 
in the company WRK, Lda., With the objective of improving its operation. 
It was intended to continue the work developed so far in the database, improving the 
existing one and adding control and production planning. The company requested that 
the work be developed in MS Access, and the student, given the few time to reformulate 
all the work developed in other software, it was agreed that the database would then be 
continued in MS Access. 
Keywords 
Control, MS Access, production, delivery dates, client  
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Résumé 
Au cours des dernières décennies, des changements sociaux et économiques ont amené 
la société à changer constamment, à la suite des développements dans les technologies 
de l'information et de la communication. Avec cela, il existe une plus grande concurrence 
entre les entreprises de la même branche d'activité qui deviennent très importantes dans 
la relation avec le client. À cette fin, la planification et le contrôle de la production sont 
essentiels dans toute entreprise industrielle telle que WRK, Lda., Puisqu'on peut alors 
donner les informations les plus précises sur les dates de livraison des commandes. De 
cette façon, la base de données actuelle a été développée et la version présentée 
présente des outils utiles pour la planification et le contrôle de la production, tels que le 
calcul des dates de livraison des commandes, les dates de début et de fin de production 
dans les différents départements, calculer le goulet d'étranglement de la production, 
entre autres. 
WRK, Lda. est une entreprise dans le domaine de l'automatisation et, jusqu'à présent, elle 
utilise MS Access pour le fonctionnement de l'entreprise, depuis l'enregistrement des 
commandes, des produits jusqu'à des commandes, entre autres. Toutes les informations 
sont stockées dans la base de données existante, cette base de données est attribuée sur 
le serveur de l'entreprise. 
Le présent travail se compose de l'étude de base dans la planification et le contrôle de la 
production dans la société WRK, Lda., dans le but d'améliorer son fonctionnement. 
Il était destiné à poursuivre le travail développé jusqu'à présent dans la base de données, 
en améliorant l'existant et en ajoutant la planification de contrôle et de production. La 
société a demandé que le travail soit développé dans MS Access, et l'étudiant, compte 
tenu du temps limité pour reformuler tout le travail développé dans d'autres logiciels, il a 
été convenu que la base de données serait alors poursuivie dans MS Access. 
Mots-clés 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
Devido à constante evolução tecnologia e consequente aumento das exigências dos 
consumidores, verificou-se durante os últimos anos uma crescente preocupação das 
empresas em adotar sistemas de Planeamento e Controlo da Produção (PCP), de forma a 
tornarem-se competitivas. 
A utilização de um sistema PCP permite a qualquer uma empresa planear e gerir os seus 
recursos, obtendo um compromisso entre vários objetivos, tais como: melhorar o serviço 
ao cliente com entregas dentro dos prazos estabelecidos, preços competitivos, curtos 
tempos de produção, redução de stocks e obtenção dos custos mínimos de produção e, 
finalmente, rentabilização do equipamento produtivo. 
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Normalmente, a instalação de um sistema PCP implica a resolução de um problema de 
integração, isto é, realizar troca de informações entre atividades realizadas por vários 
sistemas e, consequentemente, entre as aplicações que as realizam. 
Em alguns casos, um grande obstáculo à incorporação e integração de novas soluções nas 
empresas é a sua organização hierárquica existente e estruturas rígidas em que os 
recursos humanos não dispõem de motivação.  
A WRK, Lda., como qualquer empresa que pretenda manter-se competitiva no mercado 
decidiu utilizar o PCP aplicado numa base de dados Microsoft Access (MS Access) de 
modo a otimizar os resultados da produção e a melhorar as relações com os clientes. 
Sendo assim decidiu-se utilizar a base dados existente para criar um sistema de PCP. 
A Tese/Dissertação em empresa, unidade curricular constituinte do plano de estudos do 
último ano do Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores (MEEC) do 
Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), tem como objetivo aplicar por parte dos 
discentes os conhecimentos adquiridos ao longo da Licenciatura e Mestrado num 
ambiente empresarial, proporcionando um primeiro contacto com o mercado de trabalho 
e dotando o aluno de relevante experiência no confronto com situações e desafios reais 
para os quais deve encontrar resolução, seguindo metodologias sustentadas, adequadas 
e eficazes. 
1.2. OBJETIVOS 
O objetivo principal deste trabalho passa por desenvolver um sistema capaz de planear e 
controlar todo o sistema produtivo, utilizando para isso a plataforma MS Access. Os 
restantes objetivos são os seguintes: 
-  Gestão completa das encomendas; 
- Controlo das diversas fases de produção, CAD, CAM, Maquinação, Automação, 
Montagem e Testes finais; 
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-  Distribuição e taxa de ocupação de cada departamento; 
- Gestão da Assistência Pós-Venda; 
- Desenvolvimento e melhoria da aplicação atual. 
Este projeto, desenvolvido na WRK, Lda., empresa portuguesa com sede em Gondomar, 
teve a duração de meio ano, iniciando-se em outubro de 2016 e tendo terminado em 
abril de 2017; e incidiu nas tarefas de planeamento e controlo de produção utilizando 
para o efeito a ferramenta de base de dados MS Access. 
1.3. CALENDARIZAÇÃO 
Sendo o controlo, planeamento e desenvolvimento da base de dados a motivação deste 
trabalho, a sua prossecução conduziu à calendarização apresentada na Tabela 1. Esta 
tabela inclui um conjunto de tarefas, como por exemplo: compreensão do funcionamento 
do MS Access; análise à base de dados existente, execução e estudo do planeamento e 
controlo; execução das requisições internas; execução das assistências; ajustes e testes 
finais e escrita do relatório. 
Tabela 1 Calendarização do projeto 
 
Outubro de 2016 Abril de 2017 Outubro de 2017 
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1.4. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 
No Capítulo 1 encontra-se a introdução ao trabalho desenvolvido, os objetivos e a 
calendarização. No capítulo seguinte, é apresentada a empresa, os cronogramas de 
funcionamento, e a caracterização da mesma. No capítulo 3, é feita uma abordagem 
teórica às bases de dados, aos sistemas de gestão de base de dados, às vantagens e 
desvantagens, e ao sistema de gestão utilizado: o MS Access. O capítulo 4 descreve uma 
abordagem teórica ao planeamento e controlo da produção. O capítulo 5 demonstra a 
base de dados anteriormente em funcionamento. De seguida, é demonstrado o trabalho 
realizado na aplicação desenvolvida. No capítulo 7 estão ilustrados os resultados de um 
inquérito realizado na empresa acerca da nova versão da aplicação. No último capítulo, 
estão reunidas as principais conclusões e perspectivas para futuros trabalhos. 
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2. A EMPRESA 
Neste capítulo serão apresentadas diversas características da empresa WRK, Lda., onde 
foi desenvolvida a aplicação. 
2.1. WRK, LDA. 
A WRK, Lda. é uma empresa no ramo da automação que iniciou a sua atividade a 1 de 
março de 2011. Dedica-se à conceção e construção de máquinas e equipamentos 
especiais para montagem e teste de qualidade de componentes em subsectores da 
construção automóvel, disponibilizando os seguintes serviços: 
a. Maquinação Automática - comando numérico computadorizado (CNC); 
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b. Maquinação Convencional (MAQ); 
c. Construções Mecânicas (COM); 
d. Mecatrónica;  
e. Automação Industrial (AUT); 
f. Medição Tridimensional. 
Dotada de competências de projeto, fabrico e assistência técnica, a WRK, Lda pretende, 
em colaboração com os clientes, desenvolver e criar soluções que visam a melhoria nos 
processos de fabrico, bem como a melhoria da qualidade final dos produtos. 
 7 
2.2. ORGANOGRAMA DA EMPRESA 
Conforme visualizado na Figura 1, a empresa dispõe de um organograma próprio. No 
topo existe a administração da empresa, seguindo-se os diretores das áreas específicas da 
empresa (comercial, chão de fábrica e financeira). A parte financeira divide-se nas 
compras e saídas de matérias-primas acabadas, contabilidade e processos 
administrativos. O diretor de fábrica acompanha os processos de três departamentos, 
designados por: departamento de qualidade, departamento de compras e expedição e 
departamento de produção. O departamento comercial divide-se no setor comercial, 
responsável por angariação de clientes, e o departamento de recursos humanos. O 
diretor de fábrica é o responsável pelo correto funcionamento dos diversos 
departamentos existentes na empresa (Projeto ou Computer-Aided Design (CAD), 
Maquinação Assistida). 
 
 
Figura 1 Organograma da empresa 
2.3. PROCESSO PRODUTIVO 
Todos os projetos/encomendas são propostos ao departamento comercial, que 
analisando a proposta e averiguando junto da administração, negoceia preços e datas 
para a realização do mesmo.  
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Regularmente, as encomendas são máquinas industrias para finalização de inserção e/ou 
deteção de componentes em peças de automóveis.  
Se o negócio for concretizado, dá-se início ao processo produtivo. Usualmente os clientes 
enviam o modelo 3D da peça para a qual a máquina vai funcionar e um caderno de 
encargos, no qual vem explícito o que é necessário realizar e as tarefas que o projeto 
deve realizar. Com base no modelo 3D e no caderno de encargos, o departamento de 
Projeto/CAD realiza um anteprojeto que irá ser analisado posteriormente pelo cliente. 
Caso seja validado, os desenhos dos componentes a fabricar são entregues ao 
departamento de maquinação. Os restantes componentes são requisitados e, 
posteriormente, comprados pelo departamento de compras. Após a conclusão destas 
etapas, realiza-se o manual do equipamento. Na Figura 2 verifica-se o diagrama de 
tratamento dos dados aquando da chegada de uma nova encomenda. 
 
Figura 2 Diagrama de funcionamento de um novo projeto 
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O departamento de CAM desenhas as peças que irão ser produzidas nas CNC. Quando 
realizado o desenho, dá-se início à produção das peças. Entram então em funcionamento 
os departamentos de maquinação e construções mecânicas, bem como o torneamento e 
a fresagem. O diagrama de funcionamento do departamento CAM pode ser visualizado 
na Figura 3. 
 
Figura 3 Diagrama de funcionamento departamento CAM 
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Dependendo da carga de trabalho, o posto de automação pode começar a programação 
da máquina. Posteriormente, segue-se a montagem do projeto e a finalização da 
programação do mesmo, fazendo-se a verificação do funcionamento do projeto.  
Concluídas estas etapas, os clientes deslocam-se à empresa para aprovar o projeto ou 
sugerir modificações. No caso de o projeto ser aprovado dá-se como concluído, caso 
contrário realizam-se as alterações solicitadas pelo cliente, e após aprovação das 
mesmas, dá-se como concluído, seguindo a máquina/encomenda para expedição. A etapa 
de finalização do projeto pode ser visualizada na Figura 4.  
 
Figura 4 Diagrama de funcionamento da expedição do produto 
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Na Figura 5 pode ser visualizado o diagrama de funcionamento para produção de uma 
nova encomenda, processo esse já descrito anteriormente. 
 
Figura 5 Diagrama processo produtivo 
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2.4.  CARACTERIZAÇÃO DA WRK, LDA. 
2.4.1. Quanto à implantação 
A caracterização quanto à implantação classifica os processos tendo em conta, 
principalmente, a disposição física que se estabelece para os seus recursos produtivos 
(homens, máquinas, espaços e outros), podendo afirmar-se como a tipologia da planta do 
sistema produtivo. A Figura 6 ilustra os vários tipos de implantações [1]. 
 
Figura 6 Tipos de Implantação 
A WRK, Lda. pode ser classificada tendo em conta a implantação, como implantação por 
projeto, levando em consideração que a quantidade a produzir é quase sempre unitária, e 
o produto único. 
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2.4.2. Quanto às quantidades produzidas de um mesmo produto 
 Série constante (produção de fluidos ou produção em massa); 
 Grandes séries; 
 Pequenas séries (produção por lotes); 
 Unitária.  
A produção da WRK, Lda. pode ser classificada quanto às quantidades produzidas de um 
mesmo produto como unitária, visto que o produto em causa é produzido, na 
universalidade dos casos, de forma singular. Quando o produto em si é de elevada 
complexidade a designação que se utiliza é a de produção por projeto. A execução dos 
processos tem normalmente um impacto muito forte na organização, o que representa 
um risco mais elevado. 
2.4.3. Quanto ao fluxo 
A caracterização quanto ao fluxo estabelece o grau de continuidade que caracteriza o 
sistema, isto é, quanto mais demoras o produto suportar ao longo do seu processo, mais 
descontínuo é o processo. Neste tipo de classificação existem dois modelos, o de 
produção contínua e o de produção intermitente, podendo-se ainda caracterizar como 
misto aquele que se situar numa posição. A Figura 7 facilita a caracterização desta 
classificação em função de alguns fatores dos sistemas produtivos. 
 
Figura 7 Caracterização quanto ao fluxo 
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Na WRK, Lda. a produção pode ser considerada do tipo misto dado que apenas são 
realizadas uma ou poucas operações por matéria-prima. As condições de trabalho são 
normalizadas e o planeamento variável. 
2.4.4. Quanto à relação com o cliente 
As principais formas de relação com o cliente (ver Figura 8) estão interligadas com a fase 
do ciclo produtivo do produto, em que a empresa desencadeia o tratamento da 
encomenda do cliente. Quanto mais avançada for a fase do ciclo produtivo do produto, 
menor será o tempo de resposta ao cliente. 
 
Figura 8 Relação com o Cliente 
Na WRK, Lda. a relação com os clientes é classificada como engenharia por encomenda, 
dado que o cliente fornece as especificações e a empresa desenha, aprovisiona, fabrica, 
monta e entrega a encomenda. 
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3. BASES DE DADOS 
3.1. DEFINIÇÃO DE BASE DE DADOS 
Uma base de dados (BD) é uma ferramenta de recolha e organização de informações. 
Pode armazenar diversas informações, por exemplo sobre pessoas, produtos, 
encomendas ou qualquer outro assunto que se pretenda organizar. Muitas bases de 
dados começam por ser uma lista num programa de processamento de texto ou numa 
folha de cálculo. À medida que a lista cresce, podem começar a aparecer inconsistências e 
repetições nos dados. Os dados tornam-se difíceis de compreender num formato de lista 
e as formas de efetuar pesquisas ou selecionar subconjuntos de dados para revisão são 
limitadas. Assim que estes problemas começam a aparecer, justifica-se transferir os dados 
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para uma base de dados criada por um sistema de gestão de bases de dados (SGBD) como 
o Access [2]. 
Nas BD relacionais os dados são armazenados em tabelas, que representam entidades ou 
itens de interesse para a BD, relacionando-se através dos campos ligantes. As linhas 
destas tabelas representam os registos, ocorrências da entidade ou itens representados 
pela tabela. As colunas definem os campos, características ou atributos destes registos. 
São as relações entre os campos que permitem efetuar as operações da pesquisa sobre as 
BD relacionais possibilitando, por exemplo, obter resultados que operem sobre campos e 
registos dispersos por várias tabelas. 
3.2. SISTEMA DE GESTÃO DE BASES DE DADOS (SGBD) 
Os sistemas de gestão de base de dados (SGBD) são programas ou conjunto de softwares 
que permitem a criação e manipulação de base dados (inserção, eliminação, alteração e 
consulta dos dados). Os dados não dependem dos softwares que os controlam [2]. 
O objetivo de um SGBD é registar e manter a informação que for considerada necessária à 
organização, disponibilizando-a automaticamente para os mais diversos fins. Através 
deles, pode ser realizados conjuntos de operações de gestão de base de dados, das quais 
é possível destacar: 
• Inserção, edição e eliminação de registos; 
• Critérios de visualização de registos; 
• Indexação e ordenação da informação contida nos registos; 
• Operações estatísticas sobre os dados; 
• Criação de ecrãs de apresentação; 
• Impressão de relatórios; 
• Programação; 
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3.3. NÍVEIS DE ARQUITETURA DE UM SGBD 
1. Nível físico [2] [3]: 
Os ficheiros são guardados em suportes de armazenamento informático e, a partir deste 
passo são manipulados pelo SGBD em execução no computador; é o nível mais baixo de 
abstração e descreve como os dados estão realmente armazenados. No nível físico, 
complexas estruturas de dados de baixo nível são descritas em detalhe; 
2. Nível conceptual: 
Corresponde à forma como os dados estão organizados: organização da informação em 
tabelas, relacionamentos, descrição e definição dos dados; 
3. Nível de visualização 
Corresponde ao modo como os dados são apresentados aos utilizadores finais, através de 
interfaces gráficos proporcionados pelo SGBD. 
Na Figura 9 está ilustrado o funcionamento de um SGBD [3]. 
 
Figura 9 Organograma de uma SGBD 
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3.4. VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS 
As principais vantagens dum SGBD, face a um vulgar sistema de armazenamento de 
ficheiros, são: 
• Resposta rápida aos pedidos de informação. Como os dados estão integrados 
numa única estrutura (a base de dados) a resposta a questões complexas 
processa-se mais rapidamente; 
• Acesso múltiplo. O software de gestão de base de dados permite que os dados 
sejam acedidos de diferentes formas, como por exemplo, os dados podem ser 
visualizados através de pesquisas sobre qualquer um dos campos da tabela; 
• Flexibilidade. Em consequência da independência entre dados e programas, 
qualquer alteração num desses elementos não implica modificações drásticas no 
outro; 
• Integridade da informação. Dada a absoluta exigência de não permitir a 
redundância, as modificações de dados são feitas num só sítio, evitando-se assim 
possíveis conflitos entre diferentes versões da mesma informação; 
• Melhor gestão da informação. Em consequência da localização central dos dados, 
sabe-se sempre como e onde está a informação. 
A principal e mais significativa desvantagem dos sistemas de gestão de base de dados é o 
seu custo, não sendo fulcral o preço do software de base, mas sim as despesas de 
desenvolvimento são bastante dispendiosas. É um tipo de software altamente sofisticado 
que requer, para o seu desenho e desenvolvimento, pessoal com uma formação 
adequada. 
Os custos resultantes de uma conceptualização errada podem ser muito elevados, e a 
construção de uma base de dados imperfeita tem efeitos prejudiciais numa organização. 
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3.5. MS ACCESS 
O MS Access é um dos SGBD relacionais mais utilizado por todo o mundo, a nível pessoal, 
profissional e das pequenas organizações. As médias e grandes organizações utilizam 
outros sistemas, por possuírem requisitos que não podem ser satisfeitos pelo Microsoft 
Access. De facto, vários aspetos, tais como a simplicidade de instalação, manutenção e 
construção da base de dados, interface gráfico de consulta e manipulação de registos 
amigável, interoperabilidade com Microsoft Excel®, SQL ServerTM, facilidade de 
desenvolvimento de relatórios analíticos, formulários na visualização de tabela/gráfico 
dinâmico, fazem deste software uma ferramenta útil, versátil e acessível [4]. 
3.5.1. TABELAS 
 Existem algumas “regras” para estruturar uma base de dados, para o correto 
funcionamento da mesma, entre elas destacam-se [4] [5]: 
 Dividir a informação pelo maior número de tabelas, de modo a minimizar 
as redundâncias entre dados e maximizar a eficiência de armazenamento; 
 Atribuir aos campos das tabelas os tipos de dados adequados, de forma a 
poupar espaço e melhorar as operações de associação entre campos 
relacionados; 
 Designar chaves primárias para cada tabela, de modo a identificar 
exclusivamente cada registo armazenado na tabela e impedir a introdução 
de valores duplicados, nulos e inválidos ao campo. 
A chave primária é importante na estrutura de uma tabela porque evita dados duplicados 
(o campo que for definido como chave primária não permite dois registos iguais), evita 
dados nulos (não se pode inserir um registo nulo ou com valor zero) sendo assim, é 
menos uma linha da tabela que é ocupada quando são inseridos valores incorretos. A 
chave primária pode ser do tipo: numeração automática, em que o Access introduz 
automaticamente um valor sequencial para cada registo, campo simples ou pode haver 
mais do que uma chave primária. 
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Os dados armazenados podem ser de diversos tipos, tais como: 
 Texto: combinações de texto e números, ou números que não necessitem 
de cálculos (até 255 caracteres) 
 Memo: para texto extenso (até 64.000 caracteres) 
 Número: para dados numéricos que sejam utilizados em cálculos 
matemáticos:  
o Byte (números inteiros de 1 byte); 
o Número inteiro (números inteiros de 2 bytes); 
o Número inteiro longo (números inteiros de 4 bytes); 
o Simples (números fraccionários de 4 bytes); 
o Duplo (números fraccionários de 8 bytes). 
 Moeda: para dados numéricos ou valores monetários que sejam utilizados 
em cálculos matemáticos e sobre os quais se pretenda evitar 
arredondamentos durante os cálculos. Os cálculos são precisos até 15 
dígitos à esquerda da vírgula decimal e 4 dígitos à direita (8 bytes); 
 Numeração automática: números sequenciais a incrementos de 1, ou 
números aleatórios exclusivos. São inseridos automaticamente quando se 
adiciona um novo registo (4 bytes); 
 Data/Hora: para datas e horas (desde o ano 100 até o ano 9999); 
 Sim/Não: para campos que contêm apenas um de dois valores, como 
sejam Sim/Não, Verdadeiro/Falso ou Ligado/Desligado (1 bit); 
 Objecto OLE: objetos criados em programas que suportam o protocolo OLE 
(Object Linking and Embedding) e que podem ser ligados ou incorporados 
numa tabela do Microsoft Access, como os documentos do Microsoft 
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Word, as folhas de cálculos do Microsoft Excel, certos formatos de 
imagens, entre outros (até 1 gigabyte ou limitado pelo espaço do disco); 
 Hiperligação: para armazenar hiperligações. Um endereço de hiperligação 
pode ter até três partes: textoapresentado#endereço#subendereço. O 
endereço pode ser um caminho Universal Naming Convention ou um 
Uniform Resource Locator (até 2048 caracteres); 
 Assistente de pesquisas: assistente que permite escolher um tipo de dados 
de outra tabela de modo a garantir a compatibilidade de dados entre 
campos relacionados (o mesmo tamanho do campo da chave primária 
associado). 
Nas propriedades dos campos podemos definir o tamanho, o número de casas decimais, 
um valor predefinido, regras de validação, se é necessário o seu preenchimento, entre 
outros. 
Na Figura 10 podemos visualizar um exemplo de uma tabela no MS Access. 
 
Figura 10 Exemplo Tabela MS Access 2017 
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3.5.2. CONSULTAS 
As consultas são úteis para agrupar, filtrar, analisar e/ou alterar dados de diferentes 
maneiras e podem servir como fonte de registos para formulários e relatórios [4] [5]. 
São mais eficientes que os filtros, visto que podem envolver todas as tabelas da base de 
dados, utilizam critérios de seleção mais avançados e têm um estatuto permanente na 
base de dados. 
Existem vários tipos de consulta, sendo que a mais usual é a consulta de selecção. Este 
tipo de consulta obtém dados de uma ou mais tabelas e mostram os resultados numa 
folha de dados. Outro tipo de consulta é o de referência cruzada em que são mostrados 
valores resumidos numa tabela agrupada por um conjunto de atributos cruzados em linha 
e em coluna. Por último, também se podem fazer consultas de ação, ou seja, consultas 
que se pode eliminar, atualizar ou acrescentar linhas a uma tabela, bem como criar uma 
nova tabela. É possível também criar consultas com instruções SQL e efectuar os cálculos 
que sejam necessários. 
Na Figura 11, pode-se visualizar um exemplo de uma consulta no MS Access. 
 
Figura 11 Exemplo consulta MS Access 2017 
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3.5.3. FORMULÁRIOS 
Os formulários são uma alternativa às tabelas e às consultas no que diz respeito à 
visualização e introdução de dados de uma forma mais eficaz. Também são utilizados 
para criar caixas de diálogo, para aceitar dados do utilizador e efetuar ações com base 
nesses dados [4] [5]. 
Disponibilizam uma série de elementos gráficos, de modo a personalizar a interface com 
o utilizador e permitem criar dependências entre os registos existentes nas tabelas e os 
controlos presentes no formulário. 
Os subformulários são formulários embutidos noutro formulário e tornam-se bastante 
úteis para visualizar dados de relações “um-para-muitos”. 
Também é possível realizar cálculos nos formulários. Na Figura 12 é possível visualizar um 
exemplo de um formulário.  
 
Figura 12 Exemplo formulário MS Access 2017 
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3.5.4. RELATÓRIOS 
Servem para que de um modo personalizado e eficaz, sejam apresentadas as informações 
da base de dados em um formato impresso. Tal como os formulários, disponibilizam uma 
série de elementos gráficos. Grande parte das informações contidas num relatório é 
proveniente de uma tabela, consulta ou instrução SQL: constituem a origem dos dados do 
relatório [4] [5]. 
Na Figura 13 é possível visualizar um exemplo de relatório.  
 
Figura 13 Exemplo relatório MS Access 2017 
3.5.5. MODELO RELACIONAL 
Uma BD relacional raramente é constituída apenas por uma tabela, sendo que quase 
sempre a informação nela contida encontra-se distribuída por várias tabelas interligadas 
por campos comuns, ou seja, com tipos de dados e valores em comum. Colocar toda a 
informação na mesma tabela acarreta certos inconvenientes, tais como: a presença de 
campos redundantes, problemas na remoção, inserção e alteração de registos. A 
interligação entre duas tabelas processa-se através da importação, para a tabela alvo da 
ligação (designada de tabela relacionada), da chave primária da tabela de onde parte a 
ligação (designada tabela principal), estabelecendo-se assim, uma relação entre elas. O 
campo ou conjunto de campos importados pela tabela relacionada designa-se de chave 
estrangeira. [6] 
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Posto isto, é possível interligar várias tabelas a uma única tabela, estabelecendo um 
relacionamento com cada uma delas através do uso de uma chave estrangeira por 
relacionamento. 
Uma chave estrangeira é um atributo ou combinação de atributos usado para estabelecer 
e impor uma ligação entre os dados de duas tabelas, a fim de controlar os dados 
armazenados na tabela secundária a partir da tabela principal. Quando o valor na coluna 
da tabela que contém a chave estrangeira corresponde ao valor na coluna da chave 
primária, cria-se uma ligação entre as tabelas. 
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4. PLANEAMENTO E CONTROLO DA 
PRODUÇÃO (PCP) 
O planeamento e controlo da produção (PCP) é um fator importante para o desempenho 
de um sistema produtivo. Mesmo um bom sistema de planeamento e controlo pode não 
eliminar todas as deficiências do projeto, mas torna-se cada vez mais uma ferramenta 
importante para as organizações. Em sistemas com maior complexidade é comum que o 
sistema de PCP não consiga acompanhar o nível de dificuldade, minorando o seu 
desempenho para níveis abaixo do esperado [7]. 
O principal objetivo de um sistema de planeamento e controlo da produção nas empresas 
consiste em assegurar que os produtos desejados sejam produzidos no momento certo, 
nas quantidades exatas, com a qualidade mínima assegurada e ao menor custo possível. 
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4.1. TAREFAS TÍPICAS DE PCP 
Uma das formas de se identificar o enquadramento do PCP num sistema produtivo passa 
pela listagem das suas funções típicas. As atividades típicas de gestão suportadas por um 
sistema de PPC podem incluir [8]: 
- Projetar as necessidades de recursos, de capacidade e correspondente 
disponibilidade para satisfazer a procura. 
- Planear a chegada de materiais no momento certo e nas quantidades exatas para 
a produção dos produtos. 
- Assegurar a correta utilização do equipamento e das instalações. 
- Manter quantidades apropriadas de matérias-primas e produtos acabados. 
- Programar / calendarizar / escalonar as atividades de produção para que, 
pessoas e equipamentos operem corretamente. 
- Possuir métodos de rasteio de material, pessoas, ordens dos clientes, 
equipamentos, sistemas de fixação, ferramentas, sistemas de transporte e outros 
recursos na fabrica. 
- Comunicar com os clientes e fornecedores. 
- Ir ao encontro das necessidades dos clientes, num ambiente dinâmico, apesar 
de, dificilmente previsível. 
- Ter capacidade rápida para solucionar problemas, ainda que inesperados. 
- Fornecer informações para outras funções, em implicações físicas e financeiras, das 
atividades de produção [8]. 
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4.2. ESTRUTURA DE UM SISTEMA PCP 
As empresas levam a cabo atividades de Planeamento e Controlo da Produção em 
variadas formas e em diferentes níveis de detalhe. O sistema de PCP deve ir ao encontro 
das necessidades da empresa e não o contrário. Numa determinada empresa o 
planeamento das necessidades de materiais pode ser de extrema importância e 
complexidade enquanto que noutra o maior problema pode-se encontrar no controlo 
fabril. Deste modo cada empresa deve encontrar o sistema que melhor se adequa às suas 
necessidades. 
As linhas gerais do PCP são fornecidas pela gestão de topo da empresa, ligando e 
coordenando os vários departamentos (engenharia, marketing, finanças, etc.). A gestão 
de topo deve manter sempre consistentes os planos estratégicos, os orçamentos 
departamentais, e as próprias capacidades da empresa. Uma classificação representada 
na Figura 14 para o PCP é apresentada por Vollmann1. Segundo este autor poder-se-á 
dizer, em termos gerais, que o planeamento e controlo da produção engloba quatro 
níveis típicos [8] [9]. 
 
Figura 14 PCP apresentado por Vollmann 
                                                        
 
1
 Considerado um dos autores do PCP 
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4.3. GARGALO DA PRODUÇÃO 
Um sistema produtivo é composto por um conjunto de etapas que vão desde a compra 
de matéria-prima (input) até à entrega ao cliente (output) [10]. 
Os “gargalos” são todos os passos dentro de um sistema industrial que limitam a 
capacidade final de produção, ou seja, representam a quantidade de produtos 
disponibilizados ao consumidor final num determinado intervalo de tempo. Na Figura 15 
encontra-se uma situação em que é possível verificar o gargalo. 
 
Figura 15 Gargalo da Produção 
Em suma, um gargalo pode ser visto como a criação de ociosidade de uma ou mais partes 
de um sistema. Verifica-se um maior de tempo de inatividade quando o gargalo está 
localizado próximo do input. Por outro lado, a inatividade do sistema quanto mais 
próxima ao output, mais prejudicial ela se torna. Uma vez que, avançando dentro do 
sistema produtivo, tem-se também a agregação dos custos variáveis, que são aqueles que 
só existem com a produção. Neste caso, o produto foi produzido, houve gasto de matéria-
prima, adição de mão-de-obra e outros recursos, mas devido ao gargalo na saída não 
houve criação de receita com a venda. Sendo assim, é importante equilibrar um sistema 
de maneira a que o setor produtivo seja capaz de satisfazer a procura. 
Nem sempre é fácil localizar e eliminar gargalos. É essencial proporcionar e solucionar o 
problema para que a empresa se mantenha competitiva e reduza os seus custos. 
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5. SISTEMA ANTERIOR 
A empresa já dispunha de uma base de dados própria, que foi aperfeiçoada e continuou 
em utilização ao longo do estágio. Neste capítulo será abordado esse sistema. 
5.1. ARQUITETURA 
A base de dados desenvolvida, encontra-se inserida no servidor da empresa, “WRK-
SERVER”. Neste servidor encontram-se todas as tabelas da base de dados denominada 
“WRK-TESTE”. 
A aplicação “WRK-TOTAL” encontra-se nos computadores dos colaboradores da empresa 
e possui ligações às tabelas da base de dados “WRK-TESTE”. Nos departamentos, compras 
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e expedição, automação e maquinação existe apenas um computador com acesso à 
aplicação. No departamento dos recursos humanos existem dois e no departamento de 
projeto existem três. O diretor de fábrica tem controlo total da aplicação e acesso direto 
à base de dados “WRK-TESTE”. Existe igualmente, no chão de fábrica, um computador 
industrial para o registo de horas, onde se encontra a aplicação “WRK-CRT” com ligações 
à base de dados. Na Figura 16, encontra-se ilustrado o funcionamento do processo da 
base de dados. 
 
Figura 16 Estrutura do sistema do funcionamento da aplicação 
CAD 
AUT 
Compras/Expedição 
MAQ 
Rec. Humanos / contabilidade 
Dir. Fábrica 
WRK-CRT 
Operadores chão de Fábrica 
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Para ter acesso à aplicação, o utilizador deve copiar a mesma da pasta partilhada 
denominada de “BASDADOS”, que se encontra no servidor “WRK-SERVER” para a sua 
área de trabalho. A Figura 17 representa o funcionamento das ligações da aplicação à 
base de dados do servidor. 
 
Figura 17 Ligação da BD 
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5.2. TABELAS 
Uma das tabelas que já se encontrava em uso é a tabela “Registo Horas” que pode ser 
observada na Figura 18. Esta tabela regista no campo “Data” a data do dia de trabalho, no 
campo “Funcionário” o funcionário, no campo “Encomenda” a encomenda em que o 
funcionário executou as suas tarefas e o registo de horas, normais e extra nos campos 
“HorasN” e “HorasE”, repetivamente.  
 
Figura 18 Tabela “Registo Horas” 
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Na Figura 19 encontra-se a tabela “Produtos”, onde estão armazenados diversos dados 
acerca dos mesmos, como a referência, o fornecedor, a quantidade existente em stock e 
o stock mínimo que se torna uma mais valia no trabalho desenvolvido, o preço, entre 
outros dados.  
 
Figura 19 Tabela “Produtos” 
Na Figura 20 encontra-se a tabela de requisições, que na nova versão designa por 
“Requisições Externas”. Nesta tabela são numerados os itens correspondentes à 
requisição, o produto requisitado, a quantidade desse produto, o preço, os descontos, 
entre outros. 
 
Figura 20 Tabela “REQ_ITEM” 
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5.3. FORMULÁRIOS 
Na Figura 21 encontra-se o formulário principal denominado de “MENU”, este menu 
permite ao utilizador ter acesso a todos os restantes formulários da aplicação. No entanto 
existem acessos restritos a alguns utilizadores, por exemplo, apenas o departamento 
Administrativo e Comercial tem acesso ao registo de novas encomendas. O responsável 
pelas compras e expedição tem acesso ao registo de requisições e é o diretor de fábrica 
que aceita/rejeita essas mesmas requisições. Esta ação é possível através do bloqueio do 
botão (por exemplo “Registar” no menu principal) fazendo uso a definição “Ativo=Não” e 
através do ID do utilizador criando para o efeito um evento ao abrir o formulário 
colocando como ativo ou mantendo inativo de acordo com o utilizador em questão. 
Este formulário permite acesso às encomendas, saída de componentes, orçamentos, 
clientes, fornecedores, funcionários, requisições, componentes e assistências. 
 
Figura 21 Formulário “Menu” 
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Na Figura 22 encontra-se ilustrado o formulário “Registo de Encomendas”, este mantem-
se ativo após alguns ajustes. Na nova versão o diretor de fábrica/produção possui um 
botão que lhe providencia acesso ao registo dos tempos de projeto e o diretor comercial 
dispõe de um botão para aceder a um formulário permitindo-lhe exportar datas e 
formular o gráfico Gantt. 
 
Figura 22 Formulário “Registo de Encomendas” 
A Figura 23 representa, o formulário “Assistências”, este formulário foi revisto e alterado, 
nesta versão era possível registar a hora de abertura e fecho das assistências e as 
despesas teriam de ser inseridas manualmente. Similarmente era possível registar o tipo 
de trabalho realizado. 
 
Figura 23 Formulário “Assistências” 
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O formulário onde é possível registar os componentes é denominado de “Registar 
Componentes” e pode se analisado na Figura 24. Neste formulário deve ser inserido o 
grupo, a categoria e a subcategoria, o nome que designa o produto, o fornecedor, preço, 
entre outros. 
 
Figura 24 Formulário “Registar Componentes” 
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A Figura 25 ilustra o formulário “Requisições”. Este formulário foi sujeito a ligeiras 
alterações e passou a ser de requisições externas. Nesta versão era selecionado o 
fornecedor e preenchidos todos os restantes dados, na nova versão é somente escolhido 
o fornecedor da lista de requisições internas e os restantes dados são preenchidos de 
forma autónoma. No entanto, o responsável pelas compras e expedição pode, 
igualmente, adicionar novos produtos, modificar preços, por aí diante.  
 
Figura 25 Formulário “Requisições” 
Na Figura 26, encontra-se o formulário “Saída de Produtos”, neste formulário o 
responsável pelas compras e expedição deve preencher os produtos que foram utilizados 
na produção da Encomenda, fazendo assim a sua saída de stock. 
 
Figura 26 Formulário “Saída de Produtos” 
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Como referido anteriormente, existe um computador industrial que dispõe de uma base 
de dados denominada de “WRK-CRT”, onde se registam horas e visualizam requisições, 
componentes e as encomendas ativas. 
Na Figura 27 pode ser visualizado o menu da base de dados WRK-CRT. 
 
Figura 27 Formulário “Menu CRT” 
Clicando no botão “Registo Horas” da Figura 27 é aberto o formulário da Figura 28 onde é 
selecionado o operador em questão. 
 
Figura 28 Formulário “Registo de Horas” 
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Ao selecionar “VALIDAR” no formulário “Registo de Horas” é ilustrado o formulário da 
Figura 29. Neste é escolhida a encomenda na qual o operador vai realizar o seu trabalho e 
no fim deve pressionar em “VALIDAR”. Após esse click é iniciado o cronómetro e são 
registados na tabela “Registo Horas” todos os campos, excetuando os campos “Horas 
Normais” e “Horas Extra” que são preenchidas automaticamente quando o operador 
seleciona “Conclusão”. 
 
Figura 29 Formulário “Registo de Horas – Encomenda” 
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6. TRABALHO DESENVOLVIDO 
Neste capítulo será apresentado com mais detalhe o trabalho desenvolvido, ao longo do 
período de estágio na WRK, Lda. 
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6.1. TABELAS 
A tabela principal é “Ordem Exec” representada na Figura 30. Nesta tabela são inseridos, 
pelo diretor de fábrica, através do formulário “Tempo_Projeto”, os tempos de trabalho 
(unidade de tempo, em dias) dos diversos setores de produção, bem como a data de 
início de produção. 
 
Figura 30 Tabela “Ordem Exec” 
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Esta tabela relaciona-se com a tabela “Encomendas_2017”, como se observa na Figura 
31. O tipo de relação é de um-para-um visto que cada encomenda apenas pode ter 
definido um tempo de produção uma vez que não se justifica haver mais que um tempo 
de produção calculado, sendo que se trata da mesma encomenda com o mesmo tempo 
de produção. 
 
Figura 31 Relações da Tabela “Ordem Exec” 
A tabela “OcupDepAUT”, bem como as tabelas “OcupDepCAD”, “OcupDepCAM”, 
“OcupDepCNC”, “OcupDepMAQ”, “OcupDepMOE” e” OcupDepMOM” registam a 
informação dos dias trabalhados no mês, bem como os dias úteis do ocorrente mês. 
Consideram-se dias úteis, os dias de segunda a sexta-feira, visto ser este o horário laboral 
da empresa, à exceção dos feriados (caso existam no período inserido) e as férias 
programadas pela empresa. O campo “Data” foi inserido para possibilitar o mês e o ano 
correspondente e deste modo efetuar os cálculos dos dias úteis. 
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Os dias em que se executam trabalhos são calculados num formulário2, ilustrado 
posteriormente, e inseridos na tabela. As tabelas anteriormente mencionadas não têm 
relação com mais nenhuma tabela (Figura 32). 
 
Figura 32 Tabela “OcupDepAUT” 
Na tabela “Datas_Postos” (Figura 33) encontram-se registadas as datas iniciais (CAD por 
exemplo) e finais (FCAD) de produção para os diversos departamentos calculadas 
automaticamente no formulário “Tempos_Projeto” que será apresentado 
posteriormente. Esta tabela é importante para guardar as datas para ilustrar nos 
formulários e realizar cálculos estatísticos. 
 
Figura 33 Tabela “Datas_Postos” 
                                                        
 
2
Ver Figura 39 
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Um aspeto passível de melhoria constituiu na forma como se realizavam as requisições de 
materiais. 
Até à data, os responsáveis dos setores de produção preenchiam um documento “MS 
Word”, em que estavam descritos os produtos necessários para a elaboração do projeto, 
posteriormente o responsável pelo departamento de compras, inseria-os na base de 
dados. Averiguou-se que este processo demoraria cerca de duas vezes mais tempo do 
que necessário, uma vez que consistia na reprodução dos mesmos dados. 
Sendo assim, passou a existir dois tipos de requisições, as requisições internas e as 
externas.  
As requisições internas são realizadas pelos responsáveis da seção, mas em vez de serem 
realizadas em “MS Word” são realizadas diretamente na base de dados. Após requisitar, o 
responsável deve ir confirmar/anular em caso de incoerência algum item da sua 
requisição. Só após a confirmação por parte do responsável do departamento, as 
requisições internas ficam disponíveis para o responsável da secção de compras que 
possuí acesso para realizar a requisição externa. O mesmo recebe uma notificação no 
menu da base de dados com a informação do abastecedor para o qual existem 
requisições a fazer e a quantidade de requisições em espera para o mesmo fornecedor. 
Após escolher o fornecedor, todos os produtos requisitados internamente para esse 
provedor são listados, para possibilitar alterar o preço do produto, a quantidade a 
encomendar ou mesmo eliminar algum item, apenas o responsável pelo departamento 
das compras pode fazê-lo.  
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Sendo assim, foi necessário desenvolver mais uma tabela, a tabela “REQ_item_nv” (Figura 
34), que contém o ID produto que se quer requisitar, o projeto para o qual é necessário o 
produto em causa, a quantidade, o estado da encomenda, o responsável, entre outros. 
 
Figura 34 Tabela “REQ_ITEM_nv” 
Esta tabela está relacionada com a tabela “Encomendas”, “Funcionários e “Produtos” 
como se pode observar na Figura 35. 
 
Figura 35 Relações da Tabela “REQ_ITEM_nv” 
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É também necessária uma tabela temporária “TemporariaREQ” (Figura 36) que provém 
de uma consulta do tipo “Criar Tabela” que é necessária para posteriormente inserir os 
dados da requisição na tabela já existente denominada de “REQ_ITEM”.  
 
Figura 36 Tabela “TemporariaREQ” 
Foi inserido o conceito de conformidades na empresa, até à data não existia qualquer 
registo de peças não conformes. 
Para este efeito foi necessário cria a tabela “conformidades”, esta tabela é composta por 
vários campos, tais como: o número da encomenda, o número de peças conformes, o 
número de peças não conformes, o departamento e, por fim a data, como se demonstra 
na imagem que se segue (Figura 37).  
 
Figura 37 Tabela “Conformidades” 
6.2. FORMULÁRIOS 
No “MS Access”, a forma mais cómoda de consultar e editar dados de uma base de dados 
é através de formulários. Usando esta funcionalidade é possível desenvolver aplicações 
complexas e funcionais (de interligação com a base de dados) para consulta e introdução 
sincronizada em múltiplas tabelas. 
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A Figura 38 apresenta o formulário ao iniciar o programa, fornecendo acesso a todos os 
restantes formulários do programa.  
 
Figura 38 Formulário “Menu Principal” 
As regiões marcadas, ilustram as alterações realizadas na base de dados 
comparativamente à base de dados já existente. 
A região limitada a vermelho oval com limite contínuo destaca as requisições internas 
pendentes. A região a laranja oval tracejado ilustra o estado das requisições externas, ou 
seja, a chegada de produtos. 
A violeta, com forma retangular continua está representado o trabalho desenvolvido na 
criação das requisições internas, abordadas anteriormente. A preto e com forma 
retangular tracejada encontra-se a parte do planeamento e controlo da produção. 
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6.2.1. Tempos de projeto 
O formulário “Tempos de Projeto”, ver Figura 39, torna-se fulcral para o planeamento da 
produção, nele são inseridos os dias previstos de trabalho necessários por cada 
departamento, para o projeto em causa. As datas finais de cada departamento são 
calculadas com base nos dias úteis de trabalho. Essa função retira aos sete dias semanais 
os sábados, os domingos, os feriados (se existirem), e as férias programadas pela 
empresa.3 
 
Figura 39 Formulário “Registo Tempos de Projeto” 
 
 
                                                        
 
3
 Este cálculo está presente no módulo “Feriados”. 
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É possível consultar os dias úteis por mês, através do formulário “capacidade mensal 
disponível “, ver Figura 40. 
 
Figura 40 Formulário “Capacidade Mensal Disponível” 
Fórmula matemática para o cálculo da data de entrega (1): 
-DIP: Data Início de Produção; -TCAD: Tempo de Projeto Mecânico; -TCOM: Tempo 
Construções Mecânicas; -TCNC: Tempo Maquinação NC; -TCAM: Tempo Maquinação 
Assistida; -TAUT: Tempo Automação; - TMOE: Tempo Montagem Elétrica; -TMOM: Tempo 
Montagem Mecânica. 
Data de Entrega= DIP + TCAD + Maior (TCOM; TCNC; TCAM) + 
Maior (TAUT; TMOE; TMOM) 
(1) 
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Esta data de entrega é calculada através do construtor de expressões, apresentado na 
Figura 41. 
 
Figura 41 Cálculo da Data de Entrega  
 Utilizando a Application Programming Interface (API) da Google, a google charts, é 
possível criar gráficos de Gantt dos diversos departamentos, bem como do projeto total, 
como é possível verificar na Figura 42. Para visualizar o gráfico de Gantt, o “MS Access” 
abre uma página web em que é possível visualizar a data de início, a data de fim e os dias 
restantes até à conclusão dos projetos do ano escolhido anteriormente. 
 
Figura 42 Formulário “Grafico Gantt Projeto” 
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No caso do comercial ter necessidade de obter os dados em Excel para formular o gráfico 
de Gantt deve utilizar o formulário da Figura 43.  
 
Figura 43 Formulário “Gantt Projeto para Excel” 
A partir da utilização de filtros, pode escolher o número da encomenda, fornecedor, e as 
datas de início e fim. Para exportar os dados para Excel deve pressionar o botão com o 
símbolo do “MS Excel”. Um ficheiro “MS Excel” é criado abre de imediato com os dados 
(ver exemplo da Figura 44). Com os resultados obtidos é possível formular o gráfico de 
Gantt, exigido por certos clientes. 
 
Figura 44 Resultado exportação para Excel 
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Também é possível verificar o departamento com maior gargalo, ou seja, o departamento 
em que a produção está mais atrasada, ou a necessitar de horas extras para atingir as 
datas de conclusão previstas. Na Figura 45 são percetíveis as cargas de trabalho nos 
diversos departamentos, no campo “Gargalo” é selecionado o departamento com maior 
gargalo do mês e non campo “Oc Média” a ocupação média mensal.  
 
Figura 45 Gargalo de Produção 
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É possível observar a carga de trabalho por setor comparando os dias trabalhados com os 
dias totais, subentenda-se que, os dias trabalhados correspondem à soma de todos os 
dias necessários para terminar a produção num departamento enquanto que os dias 
totais aos dias uteis no mês correspondente. Na Figura 46 está ilustrada carga de trabalho 
do departamento de automação. É calculada a carga média do departamento e podem 
ser usados filtros para obter uma informação mais detalhada. 
 
Figura 46 Formulário “Carga de trabalho do departamento de Automação” 
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Para uma melhor observação dos postos de trabalho é possível analisar o gráfico da 
Figura 47, onde estão representados todos os departamentos da empresa bem como o 
peso relativo de cada um na empresa, tendo em consideração o número de 
colaboradores.  
 
Figura 47 Gráfico distribuição postos de trabalho  
Na imagem que se segue é possível observar todas as encomendas que se encontram 
pendentes e os dias restantes até a data de entrega das mesmas. Com este formulário 
pretende-se que passe a estar visível num placard de maneira a que todos os setores 
possam consultar, ver Figura 48. 
 
Figura 48 Formulário “Datas de Entrega Expostas” 
 58 
Foi realizada um MRP com pouco detalhe (ver Figura 49) com as requisições de 
matérias primas para a produção da encomenda. Primeiro deve escolher-se o projeto, 
de seguida os produtos necessários para a encomenda, o tempo que normalmente o 
fornecedor demora a entregar os produtos, a data da necessidade dos produtos, o 
número de receções previstas do mesmo produto e a sua quantidade existente em 
stock, sendo calculada a quantidade de encomendas que são obrigatórias. 
 
Figura 49 Formulário “MRP” 
Preenchendo o campo “Produto do qual depende” é possível realizar a árvore do produto 
para a encomenda selecionada. Por defeito esse campo assume o número da encomenda. 
Na Figura 50 está ilustrado um exemplo de uma árvore de produto da encomenda “Brida 
675 352 021”, mais em baixo estão representados os produtos e a vermelho as 
quantidades. 
 
Figura 50 Gráfico “Árvore do Produto” 
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6.2.2. Requisições 
Como referido anteriormente, foi realizada uma introdução na base de dados está 
diretamente relacionada com as requisições internas. O formulário a preencher pelos 
responsáveis dos diversos departamentos está ilustrado na Figura 51. Nesta imagem, o 
utilizador assinala a encomenda para a qual o produto será requisitado, escolhe o grupo, 
a categoria e a subcategoria. Ao clicar em “produto” são apresentados os produtos que 
correspondem aos filtros anteriores e escolhe-se a quantidade, os restantes campos 
servem apenas de informação. Visualiza-se também a informação da quantidade de 
produtos em stock. 
 
Figura 51 Formulário “Requisições Internas” 
 60 
Sendo que muitas máquinas são semelhantes relativamente aos componentes a 
requisitar, existe a alternativa de selecionar uma encomenda semelhante e 
posteriormente visualizar os componentes requisitados dessa encomenda, para tal basta 
selecionar os produtos e pode requisitar um a um, ver Figura 52. 
 
Figura 52 Formulário “Requisições Internas Por Encomenda” 
Após realizar a requisição, o responsável pelos departamentos tem de confirmar as 
encomendas no formulário da Figura 53. Ao clicar em confirmar, o estado da requisição 
altera-se para “REQUISITAR” e passa estar disponível para o departamento de compras. 
 
Figura 53 Formulário “Minhas Requisições” 
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No departamento de compras, caso exista algum produto em stock mínimo, o botão 
“Stock Mín” do menu principal, passa a cor vermelha, ver Figura 54. 
 
Figura 54 Stock mínimo menu 
Após clicar no botão “stock min”, é apresentado o formulário da Figura 55. Neste 
formulário são apresentadas a categoria e a subcategoria, o número de produtos em 
stock e o stock mínimo pré-definido, bem como informação sobre se o componente já se 
encontra na lista de encomendas. Ao clicar em “Encomendar” o departamento de 
compras tem acesso ao formulário das encomendas externas. 
 
Figura 55 Formulário “Stock Mínimo” 
 
6.2.3. Assistências 
As assistências realizadas pelos operadores da WRK, Lda. sofreram alterações no seu 
modo de operação. Normalmente deslocam-se às empresas dois operadores, um do 
departamento de automação e outro do departamento de montagem elétrica ou 
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mecânica. O primeiro campo a preencher do formulário da Figura 56 é o campo “cliente” 
para o qual vai ser realizada a assistência, de seguida deve preencher-se o contacto de 
quem solicitou a intervenção no cliente. Deve ser completado se a encomenda se 
encontra com garantia e a distância média desde a empresa WRK, Lda. até a empresa 
onde será realizada a intervenção. Após estes passos, deve ser preenchido o campo dos 
colaboradores responsáveis pela assistência na aba “Responsáveis”.  
 
Figura 56 Formulário “Assistências Responsáveis” 
Quando for finalizada a intervenção, os operadores responsáveis pela mesma devem 
finaliza-la, selecionando a assistência realizada e clicando no botão “FINALIZAR”, ver 
Figura 57. 
 
Figura 57 Formulário “Finalizar Assistências” 
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Após finalizar o processo anterior, será direcionado para o mesmo formulário da Figura 
58 para conclusão da assistência. A hora de abertura e a data são preenchidas 
automaticamente aquando do registo da nova assistência e apos clicar em “FINALIZAR” a 
hora de fim também é inserida. Na aba “Encomendas” deve ser preenchido o campo 
“ENCOMENDA” com a encomenda/s para a qual foi realizada a assistência e o tempo 
despendido em percentagem de cada encomenda. 
 
Figura 58 Formulário “Assistências Encomendas” 
 64 
Deve ser preenchido na aba “Trabalho realizado” o serviço realizado na assistência, para 
cada encomenda no caso de haver mais que uma, ver Figura 59. 
 
Figura 59 Formulário “Assistências Trabalho Realizado” 
Na aba “Material”, ver Figura 60, devem ser anotados todos os produtos que foram 
necessários alterar e/ou acrescentar na intervenção do equipamento, bem como se esses 
mesmos produtos se encontram ou não no período de garantia. 
 
Figura 60 Formulário “Assistências Material” 
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Por último, dependendo da garantia ou não do equipamento, os custos são associados à 
empresa WRK, Lda. ou ao cliente. O campo ”Consumo” pode ser alterado mas assume por 
defeito o valor 7, o campo “Total Combustível” é calculado com a seguinte expressão 
matemática (2): 
Total Combustível (L) = 
Consumo aos 100 km (L) 
100 (km) 
× Distância (km) (2) 
O preço do combustível também pode ser alterado assumindo por defeito o valor 
predefinido 1,5 euros. O campo custo do combustível é calculado da seguinte expressão 
matemática (3): 
Custo de Combustível (€) = Total de Combustível (L) × Preço (€/L) (3) 
O número de funcionários é calculado através da expressão contar, que conta o número 
de funcionários que realizaram a assistência. O campo “Salário Médio” também pode ser 
alterado e assume o valor 5 euros/hora. O tempo na assistência é calculado através do 
comando DifData, que calcula a diferença entre a data final e inicial. O custo de 
funcionários é calculado através da seguinte expressão matemática (4): 
Custo de funcionários (€) = Salário médio (€/h) × Tempo na assistência 
(h) 
(4) 
O custo total é calculado através da seguinte expressão matemática (5): 
Custo Tota (€) = Custo de funcionários (€) + Custo de Combustível (€) + 
Custo Material (€) 
(5) 
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O formulário que demonstra os gastos realizados na encomenda pode ser analisado na 
Figura 61. 
 
Figura 61 Formulário “Assistências Custos” 
Todos os campos preenchidos anteriormente podem ser consultados a qualquer 
momento clicando para o efeito no botão “Visualizar” disponível em assistências do menu 
principal. E possível usar filtros e visualizar os totais de gastos com e sem garantia.  Ver 
Figura 62. 
 
Figura 62 Formulário “Informação Assistências” 
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Através da inserção dos gastos nas assistências, é possível também calcular a margem de 
lucro por encomenda. A fórmula matemática para o cálculo da margem de lucro, em 
euros, é a seguinte (6): 
Margem de Lucro =  
Valor Enc. −(Custos Materiais + Mão de Obra + Assistências)
Valor Enc.
 
(6) 
Os resultados encontram-se ilustrados na Figura 63. 
 
Figura 63 Formulário “Margem de Lucro” 
6.2.4. Não Conformidades 
Com o intuito de diminuir o consumo excessivo de papel, foi criado um sistema 
alternativo que consiste na submissão dos ficheiros na base de dados e disponibilização 
para os departamentos aquando do término da tarefa do departamento anterior. Isto 
leva a que exista um maior controlo e conhecimento do trabalho que está em espera.  
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A Figura 64 ilustra o formulário do departamento de CAD. É neste departamento que o 
projeto se inicia, visto que este departamento é o responsável pelos desenhos do produto 
final. O projetista seleciona o botão “Carregar” e escolhe o ficheiro a submeter. Se clicar 
em “Executar” o ficheiro submetido é aberto. É necessário preencher a encomenda para 
o qual o ficheiro é designado e o destino, neste caso o próximo departamento. 
Normalmente é o departamento de CAM. 
 
Figura 64 Formulário “Submissão ficheiros CAD” 
Após submeter o ficheiro, este fica na lista de espera do departamento seguinte e quando 
clicar no botão “Meus“, o(s) ficheiro(s) fica(m) disponível/disponíveis. Neste 
departamento devem ser selecionadas as etapas do processo produtivo seguintes, ou 
seja, se o produto tem de ser modificado no “Torno”, na “CNC” ou na “Fresa”.  
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De acordo com o escolhido, o ficheiro fica disponível para os diferentes ramos quando for 
pressionado o botão concluído4. Caso existam modificações a realizar no ficheiro as 
mesmo podem ser realizadas e este pode ser substituído pela nova versão.  No 
subformulário aparecem as encomendas em espera (Ver Figura 65). 
 
Figura 65 Formulário “Ficheiros CAM” 
                                                        
 
4
 O módulo responsável pela escolha do caminho a seguir é o módulo “CaminhoFicheiros” 
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Nos subdepartamentos “CNC”, “Fresagem” e “Torneamento”, os ficheiros podem apenas 
ser consultados e no término da tarefa, o operador tem de responder a duas questões: o 
número de peças conformes e não conformes que foram produzidas, ver Figura 66. 
 
Figura 66 Formulário “Ficheiros Fresagem” 
Quando o ficheiro se encontra no departamento da montagem mecânica deixa de estar 
disponível, assumindo-se assim a finalização do projeto. 
 71 
Por fim, pode ser consultado o formulário das não conformidades, ilustrado na Figura 67. 
Aqui podem ser observados os gráficos da evolução das peças não conformes (Figura 68) 
e as não conformidades por subdepartamento (Figura 69) ou por encomenda (Figura 70). 
É calculada a percentagem, a média, o número total de peças não conformes e o total de 
peças. 
 
Figura 67 Formulário “Não Conformidades” 
 
 
Figura 68 Gráfico “Evolução das Não conformidades” 
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Figura 69 Gráfico “Não conformidades por Postos de Trabalho” 
 
 
Figura 70 Gráfico “não conformidades por encomenda” 
6.3. TRABALHOS EXTRA 
Foram realizadas outras funcionalidades ao longo do estágio, algumas foram utilizadas na 
aplicação como por exemplo o aviso automático dos produtos para as finanças. Outras, 
porém, não foram aplicadas como por exemplo a introdução do controlo das viaturas da 
empresa. 
 73 
6.3.1. Aviso produtos para Finanças 
Para evitar atrasos e esquecimentos na entrega da lista de produtos nas finanças (Figura 
71), foi criado um sistema que calcula os dias úteis até ao final do mês. Quando esse valor 
atinge o valor 0, é gerado e enviado automaticamente um e-mail com a lista de produtos 
a remeter para as finanças. Esse e-mail é enviado para o departamento de contabilidade 
e administração. O correio eletrónico recebido pode ser visualizado na Figura 72. 
 
Figura 71 Formulário “Produtos Finanças” 
 
Figura 72 E-mail Produtos Finanças 
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6.3.2. Avisos Visual Basic 
Foram introduzidos alguns avisos em visual basic. Por exemplo, quando o utilizador 
cancela alguma operação, aparece a mensagem da Figura 73. 
 
Figura 73 Aviso operação cancelada 
Nos campos de inserção de datas, quando o utilizador não digita a data de forma correta, 
aparece o aviso da Figura 74. 
 
Figura 74 Aviso Data Inválida 
Quando o utilizador digita em campos numéricos, valor não numéricos, aparece a 
mensagem da Figura 75. 
 
Figura 75 Aviso valores não numéricos 
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6.3.3. Controlo de Viaturas 
Foi realizada, numa base de dados separada, uma aplicação denominada de 
”BD_Viaturas” que controla e contém informações sobre as viaturas. 
Para que fosse possível fazer o controlo das viaturas foi necessário criar a tabela 
“Viaturas” (Figura 76). Esta tabela contém o campo “Marca” onde é registada a marca da 
viatura, o campo “Modelo”, o ano do veículo, a data da próxima inspeção e a 
quilometragem, o campo “Estado” indica a disponibilidade da viatura e trata-se de um 
campo “Sim/Não”, quando está a “Sim” indica que a viatura está disponível e vice-versa. 
 
Figura 76 Tabela Viaturas 
Para registar as saídas das viaturas da empresa, foi necessária a criação da tabela “Saídas” 
ilustrada na Figura 77. Nesta tabela são registados o veículo através do campo “Veiculo 
ID”, o destino da saída, a Hora da saída da empresa, a hora de chegada o funcionário que 
saiu com o veículo e a data. 
 
Figura 77 Tabela Saídas 
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Para o registo das manutenções realizadas nos veículos foi necessária a criação da tabela 
“Manutenção” ilustrada na Figura 78, onde se regista o tipo de manutenção, que estão 
registadas noutra tabela, o veículo a data da manutenção o fornecedor responsável pela 
manutenção o custo e observações se forem necessárias. 
 
Figura 78 Tabela Manutenção 
Para o registo de abastecimentos foi introduzida a tabela “Abastecimento” (Figura 79). É 
registado o veículo, a data de abastecimento, o funcionário que abasteceu os custos 
associados e o local de abastecimento. 
 
Figura 79 Tabela Abastecimentos 
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Para poder registar dados, e visualizar informações foram criados formulários. O 
formulário que dá acesso a todos os outros é o formulário “Menu” que pode ser 
visualizado na Figura 80. 
 
Figura 80 Formulário Menu Viaturas 
Existe um formulário onde é possível averiguar a disponibilidade dos veículos. Esse 
formulário esta representado na Figura 81 e é denominado como “Disponibilidade de 
Viaturas”. 
 
Figura 81 Formulário Disponibilidade de Veículos 
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O formulário da Figura 82, “Manutenção”, é usado para registar as manutenções dos 
veículos, onde, em “Dados Veículo” é selecionado o veículo, em “Tipo de Manutenção” é 
registado o tipo de manutenção, que pode ser, por exemplo “Mudança de Óleo”, 
“Mudança de pneus”, entre outros. É registada a data, os quilómetros do veículo aquando 
da manutenção, o custo associado e existe um campo onde se podem escrever 
observações. 
 
Figura 82 Formulário Manutenção 
No formulário “Abastecimentos”, é possível registar os abastecimentos realizados nos 
veículos.  Para tal, é necessário preencher o responsável pelo abastecimento, o veículo 
em questão, a data e o custo associado, como é possível aferir na Figura 83. 
 
Figura 83 Formulário Abastecimentos 
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No formulário “Inspeções”, ver Figura 84, é possível registar a data da próxima inspeção a 
realizar no veículo correspondente. 
 
Figura 84 Formulário Inspeções 
Ao carregar no botão “Sair com veículo” do formulário “Menu” é apresentado o 
formulário da Figura 85, “Saída Viaturas”, utilizando este formulário devem ser registadas 
todas as saídas com os veículo, registando o funcionário, o destino, a data de saída a hora 
de saída, selecionando a viatura, ao selecionar na viatura é ilustrada a disponibilidade da 
mesma, se o estado for indisponível o utilizador deve mudar o veículo, no botão à direita 
da caixa de seleção “Selecione Viatura”, é ilustrado o formulário da Figura 81, 
“Disponibilidade de Veículos”, aquando da chegada, deve ser aberto este mesmo 
formulário e carregar em “Devolver Viatura”. 
 
Figura 85 Formulário Saída Viaturas 
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É possível visualizar, através da API google charts, o mapa de saídas dos veículos, esse 
mapa pode ser visualizado na Figura 86. Para tal é necessária a colocação correta do 
destino ao registar a nova saída com a viatura. 
 
Figura 86 Mapa de Saídas 
Para realizar o mapa de saídas é utilizada a consulta da Figura 87, “SConsulta”. As tabelas 
registam o ID do responsável pela saída e o ID das viaturas, utilizando a consulta, esses 
IDs são associado ao nome do funcionário e ao nome do veículo que se encontram 
registados em outras tabelas, neste caso “Funcionarios” e “Viaturas”. 
 
Figura 87 Consulta “SConsulta” 
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Para registar veículos é utilizado o formulário “Registo Viaturas” da Figura 88. 
 
Figura 88 Formulário “Registo Viaturas” 
Aquando à abertura do formulário “Menu” é aberto em segundo plano o formulário da 
Figura 89, denominado de “Lista de Inspeções”. Este formulário pode também ser 
visualizado pressionando o botão “Inspeções Alerta” da Figura 80. 
 
Figura 89 Formulário “Lista Inspeções” 
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Caso não existam dados o formulário é fechado de imediato, caso contrário é enviado, 
caso ainda não tenha sido enviado, um e-mail com a lista de veículo cuja data para a 
próxima inspeção está a menos de sete dias de caducar.  Esse e-mail encontra-se 
ilustrado na Figura 90. 
 
Figura 90 E-mail Inspeção de Veículo 
O anexo que é recebido no email é criado através de um relatório do MS Access 
denominado de “Lista de Inspeções” e pode ser visualizado na Figura 91. Esse relatório é 
convertido num ficheiro com extensão .pdf no momento do envio do e-mail. 
 
Figura 91 Relatório Lista de Inpeções 
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7. AVALIAÇÃO 
O presente capítulo tem por objetivo a análise dos dados obtidos através de um inquérito 
de satisfação da nova versão da aplicação. Foram selecionados, como amostra, os 
responsáveis pelos departamentos: fabril, projeto, automação, maquinação, compras/ 
expedição e recursos humanos, ou seja seis utilizadores da aplicação. O questionário 
elaborado encontra-se no capítulo Anexos, com a designação Anexo A. A classificação 
tinha como valores: um - muito insatisfeito, dois - insatisfeito, três - pouco satisfeito, 
quatro - satisfeito e cinco - muito satisfeito. 
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7.1. GERAL 
Nesta secção do inquérito pretendia-se averiguar no cômputo geral o grau de satisfação 
dos utilizadores da aplicação quanto ao funcionamento geral da base de dados. Na Tabela 
2 encontram-se as perguntas realizadas e o valor médio de satisfação das mesmas. 
Tabela 2 Questões e satisfação média da secção um 
Questão 
Satisfação 
Média 
1.1 O aspeto visual da nova versão? 4,33 
1.2 A funcionalidade da nova versão da aplicação? 4,17 
1.3 O desempenho global da aplicação? 4,33 
1.4 O envolvimento dos colaboradores com as mudanças realizadas? 4,33 
1.5 A facilidade de acesso aos formulários pretendidos? 4,50 
 
Os resultados obtidos podem ser consultados no gráfico de colunas da Figura 92. Pode-se 
verificar que em média os utilizadores estão muito satisfeitos com a forma como se acede 
aos formulários. O aspeto a melhorar prende-se com a funcionalidade da aplicação que 
está no nível “satisfeito”. 
 
Figura 92 Gráfico “Satisfação média das questões da secção "geral"” 
4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5
O aspeto visual da nova versão?
A funcionalidade da nova versão da aplicação?
O desempenho global da aplicação?
O envolvimento dos colaboradores com as…
A facilidade de acesso aos formulários…
Satisfação média das questões da secção 
"geral" 
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7.2. PLANEAMENTO E CONTROLO 
Na secção “Planeamento e Controlo” pretendeu-se apurar o grau de satisfação dos 
utilizadores da aplicação quanto à integração do planeamento e controlo na aplicação. Na 
Tabela 3 encontram-se as questões realizadas e o seu valor médio de satisfação. 
Tabela 3 Questões e satisfação média da secção dois 
Questão 
Satisfação 
Média 
2.1 A funcionalidade da aplicação? 4,50 
2.2 O modo como o processo é realizado? 4,33 
2.3 As melhorias com a implementação da aplicação? 4,50 
2.4 A facilidade de acesso a consultas de datas de entrega? 4,83 
2.5 
A facilidade de acesso ao registo dos tempos de produção dos vários 
setores nas encomendas? 
4,67 
2.6 A importância da identificação do “Gargalo” da Produção? 4,33 
2.7 A forma como o “Gargalo” é calculado? 4,33 
2.8 A utilização dos gráficos de Gantt? 4,50 
2.9 A forma como os gráficos de Gantt são ilustrados? 4,67 
2.10 As análises estatísticas (gráficos) realizadas? 4,50 
2.11 Funcionamento da implementação Planeamento e Controlo?  4,50 
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As informações adquiridas podem ser analisadas no diagrama de colunas da Figura 93. É 
possível verificar-se que em média os utilizadores estão muito satisfeitos com a facilidade 
em consultar as datas de entrega dos projetos. Os aspetos a melhorar são: a importância 
da identificação do gargalo e a forma como este é calculado, e o modo como está a ser 
realizado o processo de planeamento e controlo. Estes encontram-se no nível “satisfeito”. 
 
Figura 93 Gráfico “Satisfação média das questões da secção "Planeamento e Controlo"” 
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7.3. ASSISTÊNCIAS 
Na secção “Assistências” é analisada a posição quanto à satisfação dos utilizadores da 
aplicação, relativamente às modificações realizadas no setor das assistências. Na Tabela 4 
deparam-se os temas realizados e o valor médio do seu contentamento. 
Tabela 4 Questões e satisfação média da secção três 
Questão 
Satisfação 
Média 
3.1 A funcionalidade da aplicação? 3,67 
3.2 O modo como o processo é realizado? 3,83 
3.3 As melhorias com a implementação da aplicação? 3,67 
3.4 
Simplicidade do processo ao registar tudo o que envolve a 
assistência? 3,67 
3.5 O modo como são calculados os encargos financeiros? 3,67 
3.6 Comparativamente à versão anterior? 4,50 
 
Os efeitos desta secção podem ser analisados no diagrama de colunas da Figura 94, de 
onde se pode apurar que em média os utilizadores estão muito satisfeitos com a versão 
aplicada. Os aspetos a melhorar são: o modo como se calculam os encargos financeiros, o 
registo dos dados da assistência, bem como a funcionalidade de todo o processo. Estes 
encontram-se entre o nível “pouco satisfeito” e “satisfeito”, com tendência para 
“satisfeito”. 
 
Figura 94 Gráfico “Satisfação média das questões da secção "Assistências"” 
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7.4. REQUISIÇÕES INTERNAS 
Na secção “Requisições internas” consta a orientação quanto ao contentamento dos 
utilizadores da aplicação no que respeita a implementação das requisições internas. Na 
Tabela 5 encontram-se as questões realizadas e o seu valor médio de satisfação. 
Tabela 5 Questões e satisfação média da secção quatro 
Questão 
Satisfação 
Média 
4.1 A funcionalidade da aplicação? 4,83 
4.2 O modo como o processo é realizado? 4,50 
4.3 As melhorias com a implementação da aplicação? 4,50 
4.4 O processo de requisição utilizando a encomendas anteriores?  4,83 
4.5 
A simplicidade do processo para o responsável pelas compras e 
expedição? 4,83 
4.6 A simplicidade do processo para os responsáveis pelos departamentos? 4,90 
 
Os resultados deste segmento podem ser analisados no diagrama de colunas da Figura 95 
e apura-se que por norma os utilizadores estão muito satisfeitos com a simplicidade do 
processo para os responsáveis. No entanto, consideram que este poderia ser realizado de 
outro modo e que poderiam existir mais melhorias com a implementação da aplicação, 
visto que estes se encontram entre no nível “satisfeito”, perto de “muito satisfeito”. 
 
Figura 95 Gráfico “Satisfação média das questões da secção "Requisições internas"” 
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7.5. NÃO CONFORMIDADES 
A secção “Não conformidades” tem como objetivo investigar a opinião dos utilizadores da 
aplicação no que respeita à implementação das requisições internas. Na Tabela 6 
encontram-se as questões realizadas e o seu valor médio de satisfação. 
Tabela 6 Questões e satisfação média da secção cinco 
Questão 
Satisfação 
Média 
5.1 A funcionalidade da aplicação? 4,17 
5.2 O modo como o processo é realizado? 3,83 
5.3 As melhorias com a implementação da aplicação? 4,17 
5.4 A importância da implementação da funcionalidade?  4,83 
5.5 
A forma como são realizadas as análises estatísticas (gráficos) 
realizadas? 
4,67 
5.6 A importância das não conformidades para a empresa? 4,90 
 
Os resultados do tópico “não conformidades” podem observar-se no gráfico de colunas 
da Figura 96, de onde se apura que por padrão os utilizadores encontram-se muito 
satisfeitos com a importância da implementação do sistema para a empresa, 
considerando, contudo, que o processo necessita de mudanças na forma como se realiza, 
pois foi avaliado como pouco satisfatório. 
 
Figura 96 Gráfico “Satisfação média das questões da secção "Não Conformidades"” 
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7.6. ANÁLISE GLOBAL 
Para auxiliar na realização de uma análise global foi criada a Tabela 7. Esta tabela tem 
como objetivo inquirir a apreciação dos utilizadores com o trabalho que foi realizado ao 
longo do estágio na empresa WRK, Lda. 
Tabela 7 Questões e satisfação média da secção cinco 
Secção 
Valor Médio 
Satisfação 
GERAL 4,33 
PLANEAMENTO E CONTROLO 4,52 
ASSISTENCIAS 3,83 
REQUISIÇÕES INTERNAS 4,65 
NÃO CONFORMIDADES 4,34 
 
Os resultados de um modo geral podem ser consultados no gráfico circular da Figura 97 
apurando-se que das implementações realizadas, a que mais satisfez os utilizadores foi a 
implementação das requisições internas, tendo sido avaliada com vinte e um por cento 
de satisfação, tal como a implementação do planeamento e controlo. Em contraste, 
verifica-se que a que menos satisfez os utilizadores foi a implementação das assistências. 
 
Figura 97  Gráfico “Comparação de satisfação por secção” 
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Analisando o gráfico de barras da Figura 98 conclui-se que, com 4,65 de média de 
satisfação, a secção requisições internas foi a que melhor se adaptou à nova aplicação e 
classifica-se como “muito satisfatória”. Como analisado no gráfico anterior e no gráfico 
seguinte, as assistências devem ser alvo de melhoria. Apesar de satisfazerem os 
utilizadores, podem ser melhoradas, visto estarem classificadas como “satisfatória”. A 
média de satisfação é de 4,34 e classifica-se como “satisfatória“, perto de “muito 
satisfatória“. 
 
Figura 98 Gráfico “Grau de satisfação média por secção” 
4.34 
 92 
7.7. POSSÍVEL IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS VIATURAS 
Para averiguar se o trabalho realizado no sentido da possível implementação do controlo 
das viaturas, deveria ser colocado em funcionamento, foram realizadas cinco questões. 
Essas questões podem ser observadas na Tabela 8. 
Tabela 8 Questões e importância média da secção seis 
Questão 
Importância 
Média 
6.1 Da sua implementação? 4,50 
6.2 Avisos de inspeções?   4,83 
6.3 Registo de saídas das viaturas?  4,90 
6.4 Registo de abastecimentos? 4,93 
6.5 Averiguar a disponibilidade de veículos? 4,67 
 
Os resultados da secção “Possível implementação do controlo de veículos da empresa” 
encontram-se ilustrados no gráfico de colunas da Figura 99. De acordo com os resultados 
obtidos, os utilizadores consideram muito importante proceder ao registo de 
abastecimentos, porém consideram “apenas” importante a implementação deste 
sistema. 
 
Figura 99 Gráfico “Importância média das questões da secção "Viaturas"” 
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7.8. OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES 
Um utilizador referiu no questionário realizado que “não constituindo um sistema 
fechado, permite a melhoria continua e introdução de novas funcionalidades que vão de 
encontro às necessidades da empresa”;  
Outro usuário refere “mostrou-se sempre interessado em saber o funcionamento de cada 
departamento para melhor compreender e aplicar os seus conhecimentos”; 
Não existe registo de qualquer outra observação/sugestão. 
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8. CONCLUSÕES 
Este trabalho foi realizado com o objetivo de criar um programa suportado por base de 
dados para ajudar no planeamento e controlo da produção na empresa WRK, Lda.. 
Em termos gerais, os objetivos do trabalho foram atingidos. Foi criado um programa 
funcional que calcula as datas de entrega da encomenda, as datas de início e conclusão 
da produção nos diversos departamentos, permitindo identificar o gargalo mensal.  
Para a realização deste trabalho relevaram-se essenciais os conhecimentos adquiridos na 
licenciatura em Engenharia Eletrotécnica de Computadores e no Mestrado em Sistemas e 
Planeamento Industrial de planeamento, de controlo da produção e de Bases de Dados. 
No entanto, dado que O MS Access não foi uma ferramenta abordada no curso, foi 
necessário aprender de raiz todo o seu funcionamento e as suas aplicações e limitações.  
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A implementação realizada encontra-se a ser utilizada desde seis a dez utilizadores. 
Segundo as opiniões recebidas dos utilizadores envolvidos, o sistema é bastante útil para 
a empresa e cumpre os requisitos que foram propostos, verifica-se que o que mais 
cativou os utilizadores foi a introdução das requisições internas, em contraposto, também 
se verifica que a modificação das assistências deve ser melhorada, apesar de 
considerarem que a nova versão é mais satisfatória que a anterior. O planeamento e 
controlo inserido na aplicação atinge, segundo os utilizadores o nível 4.52 num máximo 
de 5, o que se considera muito satisfatório. 
Averiguou-se também, através do inquérito realizado que o trabalho desenvolvido no 
âmbito da possível implementação do controlo de veículos da empresa que este sistema 
deve ser aplicado visto que os utilizadores consideram com valor médio 4,77, que é muito 
importante a sua execução. 
Como desenvolvimentos futuros é sugerido que seja continuado o projeto uma vez que 
podem ser realizadas mais aplicações úteis ao planeamento e controlo da produção e ao 
funcionamento de uma empresa. É também sugerido que se possa transpor a base de 
dados existe para outro tipo de plataforma como por exemplo o SQL Server, usando como 
gestor de base de dados o phpMyAdmin. 
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Anexo A. Inquérito de satisfação 
 
Questionário de Satisfação com a Aplicação 
(BD) 
 
Identificação: Joel Filipe Ribeiro Coutinho 
Data: ___/___/____ 
Instruções de resposta ao questionário 
Este questionário visa um conjunto de temáticas relativas ao modo como o colaborador perceciona a 
aplicação para aferir o grau de satisfação sobre as atividades que ela desenvolve. 
 
É da máxima importância que responda com rigor e honestidade, pois só assim é possível aferir os 
resultados do trabalho implementado. 
 
Neste questionário não existem respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, o 
objetivo é obter a opinião pessoal e sincera do colaborador. 
 
Este inquérito é de natureza confidencial, sendo que o tratamento dos dados será efetuado de uma forma 
global, não estando sujeita uma análise individual e respeitando o anonimato. 
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1 - Muito Insatisfeito; 2 - Insatisfeito; 3 - Pouco Satisfeito; 4 - Satisfeito; 5 - Muito Satisfeito. 
1 Esta satisfeito com… 
Grau de satisfação 
1 2 3 4 5 
1.1 O aspeto visual da nova versão?      
1.2 A funcionalidade da nova versão da aplicação?      
1.3 O desempenho global da aplicação?      
1.4 O envolvimento dos colaboradores com as mudanças realizadas?      
1.5 A facilidade de acesso aos formulários pretendidos?      
2 Relativamente ao Planeamento e Controlo… 
Grau de Satisfação 
1 2 3 4 5 
2.1 A funcionalidade da aplicação?      
2.2 O modo como o processo é realizado?      
2.3 As melhorias com a implementação da aplicação?      
2.4 A facilidade de acesso a consultas de datas de entrega?      
2.5 
A facilidade de acesso ao registo dos tempos de produção dos vários 
setores nas encomendas? 
     
2.6 A importância da identificação do “Gargalo” da Produção?      
2.7 A forma como o “Gargalo” é calculado?      
2.8 A utilização dos gráficos de Gantt?      
2.9 A forma como os gráficos de Gantt são ilustrados?      
2.10  As análises estatísticas (gráficos) realizadas?      
2.11 Funcionamento da implementação Planeamento e Controlo?       
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1 - Muito Insatisfeito; 2 - Insatisfeito; 3 - Pouco Satisfeito; 4 - Satisfeito; 5 - Muito Satisfeito. 
3 Relativamente às Assistências… 
Grau de Satisfação 
1 2 3 4 5 
3.1 A funcionalidade da aplicação?      
3.2 O modo como o processo é realizado?      
3.3 As melhorias com a implementação da aplicação?      
3.4 
Simplicidade do processo ao registar tudo o que envolve a 
assistência? 
     
3.5 O modo como são calculados os encargos financeiros?      
3.6 Comparativamente à versão anterior?      
4 Relativamente às Requisições Internas… 
Grau de Satisfação 
1 2 3 4 5 
4.1 A funcionalidade da aplicação?      
4.2 O modo como o processo é realizado?      
4.3 As melhorias com a implementação da aplicação?      
4.4 O processo de requisição utilizando a encomendas anteriores?       
4.5 
A simplicidade do processo para o responsável pelas compras e 
expedição? 
      
4.6 
A simplicidade do processo para os responsáveis pelos 
departamentos? 
     
5 Relativamente às Não Conformidades… 
Grau de Satisfação 
1 2 3 4 5 
5.1 A funcionalidade da aplicação?      
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5.2 O modo como o processo é realizado?      
5.3 As melhorias com a implementação da aplicação?      
5.4 A importância da implementação da funcionalidade?       
5.5 
A forma como são realizadas as análises estatísticas (gráficos) 
realizadas? 
      
5.6 A importância das não conformidades para a empresa?      
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1 – Muito Pouco Importante; 2 - Pouco Importante; 3 – Sem Opinião; 4 - Importante; 5 - 
Muito Importante. 
6 
Relativamente à possível implementação do controlo de veículos da 
empresa qual considera a importância… 
Grau de Importância 
1 2 3 4 5 
6.1 Da sua implementação?      
6.2 Avisos de inspeções?        
6.3 Registo de saídas das viaturas?       
6.4 Registo de abastecimentos?      
6.5 Averiguar a disponibilidade de veículos?      
 
 
Observações/Sugestões: (se tiver alguma sugestão e/ou observação que ache pertinente use o espaço abaixo para a descrever) 
 
 
 
 
 
 
Muito obrigado pela sua colaboração! 
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